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En la presente investigación se consideró como objetivo general, conocer la 
relación entre los factores políticos, económicos, sociales y ejecución de proyectos 
de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo, 2017. 
Para este fin, consideramos una exploración conceptual basada en distintas 
fuentes de información bibliográfica que explican estos fenómenos, 
posteriormentese utilizó el enfoque cuantitativo, tipo de investigación no 
experimental y con diseño descriptivo correlacional. La población censal estuvo 
constituida por 30 trabajadores de la entidad, de los cuales se obtuvo los datos que 
fueron acopiados mediante la encuesta, con sus instrumentos escala sobre factores 
políticos, económicos, sociales y ejecución de proyectos de inversión pública, 
previa validación por juicio de expertos. El Coeficiente de Correlación “Rho” de 
Spearman fue el estadígrafo de contraste de las hipótesis, con la aplicación del 
Software IBM-SPSS. 
Demostrando a partir de esta prueba de hipótesis que existe una  relación 
directa y alta entre los factores Políticos, económicos, sociales y la ejecución de 
los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo. (Rho = 
0.608; p < 0.05), existe una relación directa y baja entre los factores políticos y la 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo. (Rho = 0.230; p > 0.05), existe una relación directa y alta entre los 
factores económicos y la ejecución de los proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de tambillo. (Rho = 0.715; p < 0.05), existe una relación 
directa y moderada entre los factores sociales y la ejecución de los proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo. (Rho = 0.469; p < 0.05).  
Palabras clave: Factores (políticos, económicos, sociales y ejecución de 









In the present investigation it was considered as a general objective, to know 
the relationship between political, economic, social factors and execution of public 
investment projects in the District Municipality of Tambillo, 2017. 
For this purpose, we consider a conceptual exploration based on different 
sources of bibliographic information that explain these phenomena, later we used 
the quantitative approach, type of non-experimental research and with descriptive 
correlational design. The census population was constituted by 30 workers of the 
entity, from which the data collected through the survey was obtained, with its 
instruments scale on political, economic, social factors and execution of public 
investment projects, after validation by trial of experts Spearman's "Rho" 
Correlation Coefficient was the test statistic of the hypothesis, with the application 
of the IBM-SPSS Software. 
Demonstrating from this hypothesis test that there is a direct and high 
relationship between the political, economic, social factors and the execution of 
public investment projects in the District Municipality of Tambillo. (Rho = 0.608; p 
<0.05), there is a direct and low relationship between political factors and the 
execution of public investment projects in the District Municipality of Tambillo. 
(Rho = 0.230; p> 0.05), there is a direct and high relationship between economic 
factors and the execution of public investment projects in the district municipality of 
Tambillo. (Rho = 0.715, p <0.05), there is a direct and moderate relationship 
between social factors and the execution of public investment projects in the 
District Municipality of Tambillo. (Rho = 0.469, p <0.05). 









1.1 Realidad problemática. 
Nuestro país ha atravesado un proceso de evolución en los últimos años, 
generado por la evolución de la inversión de los sectores privada y pública; que 
son distribuidos a los gobiernos locales y regionales resultado de una política de 
descentralizar la economía. Para reducir brechas de todo los sectores a través de 
proyectos de inversión de diversas tipologías. 
En el Distrito de Tambillo la migración de la población de las comunidades en 
mención, durante las 2 últimas décadas, ha tenido índices altos, debido a la 
violencia política social que se ha vivido, carencia de oportunidades en la zona, 
desatención del estado, etc. esta realidad ha disminuido en los últimos años por la 
desaparición del fenómeno terrorista, inversión social del Estado, mejoras en el 
Sistema de interconexión vial y otros. 
Existe múltiples necesidad de atender de manera eficiente las necesidades 
básicas a la mencionada población, así como la construcción de colegios, postas 
médicas, agua potable y alcantarillado; por lo tanto, el gobierno local, dentro de su 
política, está tomado el interés de reducir brechas a través de proyectos y 
gestionar ante las instituciones competentes, para sus respectivos 
financiamientos.  
Pero existen problemas como, conflictos sociales, inestabilidad política, 
recursos limitados para entender las demandas de la población. 
El objetivo de la presente investigación es conocer la relación de los factores 
políticos, económicos, sociales y ejecución de proyectos de Inversión pública en 
la Municipalidad Distrital de Tambillo, 2017. 
1.2 Trabajos previos 
Internacional 
Lozano, E. (2012) “La eficiencia en la ejecución de obras públicas” Menciona 
cuando realizan la trasferencia de los Ministerios a los gobiernos regionales y 
locales se destinan para la ejecución de obras que son importantes para la 
entidad de una región y el impacto sobre los sectores más vulnerables del país, 
así mismo este aumento de las inversiones en obras en los últimos años también 
está acompañado de un aumento de los costos medios en su ejecución. 
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Actualmente se están destinadas importantes cantidades de recursos para la 
ejecución de obras públicas lo cual genera un aumento en el crecimiento y 
desarrollo, estos presupuestos deben estar destinados para mejorar la calidad de 
vida de la población. 
Hay muchos análisis que mencionan los efectos positivos de las ejecuciones de 
obras, porque genera bienestar y crecimiento económico de una región. 
Es necesario analizar si las obras que se ejecutan son con la eficacia necesaria 
cuidando los recursos públicos ya que son limitados y las demandas de la 
población van aumentando, el despilfarro de los recursos públicos son problemas 
y limitan el desarrollo económicos y social de las regiones, las inversiones 
públicas en obras no bastan, si las ejecuciones no se acompañan con eficiencia 
que conlleven a disminuir el presupuesto asignado para la obra. 
El autor sostiene que las ejecuciones de las obras públicas, tienen aspectos a 
obtener resultados, mejorar el valor para los beneficiarios, cumplir con la misión 
del gobierno regional y local, los objetivos plasmados están orientados con la 
demanda y necesidad de la población. 
Para la ejecución de las obras nace con el requerimiento y necesidad de la 
población para mejorar su situación y solucionar sus problemas que existen, el 
responsable del pliego a través de un proceso participativo que se desarrolla cada 
año fiscal para priorizar proyectos de mucha necesidad para el siguiente año. 
Durante la etapa de preinversión, el inicio de la formulación lo realiza la Unidad 
Formuladora de cada pliego lo hacen con un plan de trabajo o contratando 
especialistas en consultoría de inversión pública a nivel de perfil técnico. Luego de 
concluir los estudios de preinversión se remite para su evaluación por la oficina de 
programación e inversiones de la Municipalidad adscrita a la inversión pública 
.Luego de obtener la viabilización por el responsable  de OPI en el banco de 
proyectos, el estudio nuevamente es programado por la Sub Gerencia de Obras 
para realizar el estudio definitivo ,el estudio lo realizan mediante una consultoría 
externa a la entidad ,luego de terminar elaborar el expediente técnico y ser 
evaluado por la área usuaria es aprobado mediante un acto resolutivo por el 
representante de la entidad, luego  se procede a la ejecución de la obras ya sea 
por contrata o administración directa, luego se contrata un supervisor de obra sino 
por función un inspector  mediante una resolución ,cuando se concluya la obra se 
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realiza la liquidación físico –financiero ,frente a estas situaciones  los resultados 
de auditoria que han realizado a las obras concluidas se encontraron muchos 
problemas los más frecuentes son aplicación  plazos de ejecución y adicional de 
presupuesto  sin justificación ,esto puede ser por una mala planificación de la 
empresa ejecutora o de la entidad, estas situaciones genera desequilibrios que 
afecta la culminación en el plazo establecido y sostenibilidad de la obra. 
Principales problemas: 
 Los estudios de ingeniería realizados son ineficientes. 
 Los presupuestos y costos unitarios no se encuentran de acuerdo a la 
cotización del mercado. 
 Selección de empresa constructora que no cuenten con la capacidad 
técnica. 
 Incremento de los plazo de ejecución. 
 La supervisión no ase los seguimientos correspondiente durante el 
proceso de ejecución de la obra. 
 Los terrenos no se encuentran en el saneamiento físico legal. 
Báez y col. (2003) en su texto “consideraciones generales para la organización 
de la ejecución de proyectos” nos hace conocer que en San José, Costa Rica 
existe circunstancia que pueden limitar o dificultar la ejecución de los proyectos. 
Basado en experiencias de proyectos en ejecución, los problemas que se 
identifican durante la ejecución de los proyectos son: 
Estratégico. En la entidad la unidad ejecutora y la área usuaria no cuentan con 
suficiente capacitaciones de nuevos conceptos en temas de inversión pública y de 
la demanda de la población, cuando se inicia la obra están desactualizados de las 
alternativas plasmadas en el estudio, hay una baja aprobación de los beneficiarios 
del proyecto lo que conlleva a una escasa participación de la los beneficiarios. 
Instrumental. La unidad ejecutora no cuenta con instrumentos prácticos para le 
ejecución de obras, el procedimiento para la priorización de múltiples demandas 
de la población que requieren la atención, no están siendo actualizadas por la 




Organizacional y gerencial. La poca experiencia en gerencia de proyectos 
descentralizados, muestra poca continuidad en las actividades de planificación, 
seguimiento, elaboración de normativa y organización de la ejecución. 
Nacional. 
Bartolomé, Valencia ,(2012).Menciona en su investigación titulada la “la 
inspección interno de los recursos financieros y su incidencia en la ejecución de 
obras en La Municipalidad Distrital de San Miguel año 2012-Trujillo”, menciona 
que para cumplir con los objetivos planteados en los expedientes técnicos ,lo 
primero que se observa son dificultades en los estudios realizados debido a un 
bajo presupuesto que se destina y el control interno de los recursos financieros, 
para cumplir con la ejecución de las  obras en la Municipalidad  Distrital se debe a 
un manejo adecuado y control de los recursos financieros los cuales llevan 
reflejos en las obras publicas concluyéndose en tiempos establecidos y 
planificados. 
Regional y local:  
Salcedo, W. (2015).los factores técnicos operativos, políticos, sociales y 
económicos influyen en la ejecución de obras; habiendo encontrado un grado de 
correlación moderada y positiva (Rho=0.522; p-valor=0.003<0.05), indica 
asimismo, que el factor social influye en la ejecución de proyectos de forma 
escasa y positiva (Rho=0.392; p-valor=0.032<0.05), de manera semejante afirma 
que el factor político influye débilmente en la ejecución de proyectos (Rho=0.394; 
p-valor=0.031<0.05), igualmente refiere que existe una buena correlación entre el 
factor económico y la ejecución de proyectos; (Rho=0.736; p-valor=0.000<0.05). 
Las causas  que influyen en la ejecución de obras ejecutados por la Gerencia 
de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huamanga, son de carácter 
social (85.7%), de carácter político (71.4%), y de carácter económico (64.3%), 
especialmente cuando son ejecutados por administración directa, demuestra 
influencia la injerencia de las autoridades quienes intermedian por los proyectos, 
el personal administrativo no cuentan con las capacitaciones para llevar a cabo 
una dirección de una obra, hay un manejo ineficiente de los presupuestos, cuando 
hay una inadecuada dirección de los responsables de ejecución de la obras, se 
gasta más presupuesto de lo planificado y por consiguiente se disminuye 
presupuestos destinados para otras obra, muchas se quedan obras inconclusas o 
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abandonadas por la injerencia de autoridades o los sobrecostos y falta de 
recursos. También es preciso aclarar que, si bien la injerencia política y la 
ineficiencia económica en su gran mayoría es fruto de la corrupción. Hay que 
mencionar, además los factores técnicos operativos a opinión del 78.6% de los 
trabajadores, también influyen en la ejecución de las obras, se destaca falta de 
una buena planificación y profesionales especialistas en temas de inversión 
pública y diseño en la ejecución de obras, esto muchas veces debido a la “alta 
rotación” de personal dedicados a la ejecución de obras cada vez que hay cambio 
de autoridades, condicionando la ineficiencia en las obras.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
a).- Factores Políticos, Económicos, Sociales. 
Son causas externos por lo común se encuentran fuera de control de la 
institución, varias veces se muestran como amenazas y en otras ocasiones 
como oportunidades .Muchas causas mayor son específicos de un país, región, 
ciudad o sector, por lo cual los análisis políticos, económicos, sociales se tiene 
que llevar a cabo específicamente para las instituciones en aspectos con la 
debida agregación. El listado de macro-factores es ilimitado. En la realidad las 
instituciones deben priorizar y controlar las causas que interviene en su 
institución. Armijo, m. (2011). 
Dimensiones de los Factores  
1.-Factor Político 
2.- Factor Económico 
3.- Factor Social 
1.-Factores Políticos. 
Son procesos sociales por lo cual las personas obtienen y pierden poder en un 
terminado tiempo. Es la habilidad de ejercer mando sobre otras personas. El 
mando está distribuido en forma desigual. El poder común de un grupo para 





Según el Diccionario de la lengua española (2014), son actividades 
relacionadas con políticas de gobierno y prácticas administrativas que tienen 
efecto sobre algo. 
Se puede considerar como el nivel por el cual legislación ministerial afecta a la 
instituciones públicas. Determinados ejemplos son las políticas fiscales, 
relaciones con los países que tienen intercambio de comercio de exportación e 
importación, la guerra, terrorismo. O’farrell, R. (1989) 
2.-Factores Económicos 
La economía no es un fenómeno natural, es un medio que desarrolla la 
productividad y repartición de servicios y bienes de una vista de acción, la 
propensión económica nacen de la elección particular; desde una propensión 
estructural los distintos fondos y las exigencias internas son las que actúan 
sobre la dirección. En la actualidad hay dos medios bien definidos capitalismo 
es la adquisición de la producción y distribución. El segundo es el socialismo, 
que los medios de producción es el patrimonio colectivo y el pueblo lo 
administre. Donal Light (1995:420). 
Si bien están fuertemente vinculadas con las causas políticas, se vinculan más 
con el impacto monetario. Los ejemplos incorporan a los indicadores 
económicos. O’Farrel, R (1989). 
3.-Factores Sociales. 
Se describe a aquellos factores que surge de los gustos, prioridad y petición 
cambiantes de la población. Ejemplos son la ganancia disponible, el reparto por 
edad, la tasa de crecimiento de los individuos, educación, variedad, niveles de 
vida y conducta culturales. O'farrell, R. (1989). 
B).-Ejecución de proyectos de inversión pública 
Son recursos públicos con los que se interviene para mejorar, crear, ampliar y 
modernizar bienes del estado para tener mejor calidad de vida de la población 
beneficiaria. Directiva Nº 004-2010-EF/68.01. 
Dimensiones de la ejecución de proyectos de inversión pública 
1.- Ejecución de proyectos de inversión pública 
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2.-Liquidación de los proyectos de inversión pública 
3.- Trasferencia de los proyectos de inversión pública 
1.- Ejecución de proyectos de inversión pública 
Es el proceso de la elaboración del expediente técnico y aprobación mediante 
un acto resolutivo para luego iniciar con la ejecución física y financiera de la 
obra. Los seguimientos se realiza a través de los aplicativos de la MEF Y 
INFOBRAS (Decreto Legislativo Nº 1252, 2016). 
2.-Liquidación del proyecto de inversiones. 
La liquidación de un obra se realiza después de la ejecución física y financiera 
donde se plasma durante la ejecución de la obra cuantos metras se ejecutó y 
cuál es el costo final de la obra.), la final es tener cuanto es el presupuesto que 
se gastó y la metas alcanzadas establecida en el expediente técnico si se 
cumplió o no con las especificaciones planteadas en los estudios. (CGR, 2017). 
Cuando la obra finaliza con su ejecución se tiene que presentar su liquidación 
físico –financiero, Si es por administración directa la área usuaria contrata dela 
entidad contrata un especialista para realizar la liquidación físico -.financiero y 
cerrar en el banco de inversiones. 
Si la obra se ejecutó por administración indirecta la empresa que lleva a cabo la 
ejecución tiene que presentar su liquidación física .financiera después de 
terminar con la ejecución de la obra para cerrar en el banco de inversiones. 
Cuando las liquidaciones no tienes ninguna observación por el comité de 
recepción de obra, el área usuaria manda un informe para su aprobación con 
un acto resolutivo por parte del titular del pliego. Directiva Nº 004-2010-
EF/68.01 
3.-La Transferencia del proyecto de inversión pública a los sectores o 
beneficiarios. 
Desarrollada posteriormente a la liquidación, comprende la entrega del 
proyecto de inversión pública al sector correspondiente o a los 
beneficiarios en forma física y contablemente, quienes se encargarán 
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durante su vida útil de la obra de su adecuada operación y 
mantenimiento. Directiva Nº 004-2010-EF/68.01 
1.4 Formulación del problema 
Problema General: 
¿Cuál es la relación que existe entre los factores políticos, económico, 
sociales y la ejecución de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de Tambillo, 2017? 
Problemas Específicos: 
a) ¿Cuál es la relación que existe entre los factores políticos y la ejecución 
de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017? 
b) ¿Cuál es la relación que existe entre los factores económicos y la 
ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital 
de Tambillo, 2017? 
c) ¿Cuál es la relación que existe entre los factores sociales y la ejecución 
de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Es conveniente porque  aborda  los factores que influyen durante la ejecución 
de obras de la entidad, los impactos pueden ser la no culminación de las obras en  
los plazos establecidos y no cumplir con las metas   del estudio definitivo, 
afectando  a la población en general del Distrito de no contar con obras 
culminadas . 
Con esta investigación se aportará mejorar y tener mayor información de los 
factores que afectan en las ejecuciones de las obras de los gobiernos locales, el 
aporte constituye a enriquecer a las normas, directivas de ejecución de obras de 
la entidad.  
Contribuirá a proveer una mejor comprensión de los factores que influyen en la 
ejecución de obras y podrán ser utilizada por los funcionarios para desarrollar o 
apoyar en la mejora de la gestión en inversión pública en el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones realizando el seguimiento adecuado y monitoreo al 
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cronograma de actividades para la elaboración del estudio definitivo y ejecución 
de obras coordinando permanentemente con los beneficiarios. 
Asimismo, esta investigación aportara a los titulares de los pliegos mejorar y 
tener mayor coordinación con los responsables de la dirección de obras para 
mejorar la gestión y tener obras de calidad para el bienestar de la población. 
La ejecución de proyectos de inversión pública se basa en normas que son de 
estricto cumplimiento, entre las principales tenemos, el marco normativo con la 
que se relaciona la investigación.  
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
 Directivas del OSCE.  
 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema 
Nacional del Presupuesto.  
 Decreto Legislativo N° 1252 (Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE) 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general 
Los factores políticos, económico, sociales se relacionan significativamente 
con la ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad 
Distrital de Tambillo, 2017. 
Hipótesis específicas 
a) Los factores políticos se relacionan significativamente con la ejecución 
de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
b) Los factores económicos se relacionan significativamente con la 
ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital 
de Tambillo, 2017. 
c) Los factores sociales se relacionan significativamente con la ejecución 






Determinar la relación entre los factores políticos, económico, sociales y la 
ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
Objetivos Específicos: 
a) Determinar la relación entre los factores políticos y la ejecución de 
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo, 
2017. 
b) Determinar la relación entre los factores económicos y la ejecución de 
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo, 
2017. 
c) Determinar la relación entre los factores sociales y la ejecución de 



























2.1. Diseño de investigación. 
Descriptivo correlacional y transversal, describe la relación existente entre 
dos o más variables, conceptos o variables de estudio en un momento 
determinado. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
Gráficamente se representa así: 
                 OX 
M             r 
 
      OY 
M : Muestra de estudio. 
OX : Variable 1 (Factores Políticos, Económicos, Sociales). 
OY : Variable 2 (Ejecución de Proyectos de inversión Pública). 
r : Coeficiente de correlación entre las variables. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables. 
Variable Independiente 
V1: Factores políticos, económicos, sociales 
Variable Dependiente 
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1.- Estabilidad política.  
2.- Compromiso de las 
autoridades en la 
ejecución de los PIPs. 










apertura y modificado. 




8.- Rendición de cuentas. 
 
Sociales 
9.- Participación de los 
beneficiarios en la 
ejecución de los PIPs. 
10.-Coordinación de los 
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Es la fase  de  
la elaboración 
del estudio 










1.- plazo de ejecución. 
2.-Estudio del expediente 
Técnico. 
3.- conocimiento de las 
directivas de ejecución 
de la Municipalidad 
4.- Ejecución por 
administración 
indirecta 
5.- Ejecución por 
administración directa 
6.-coordinación del sub 







7.- Liquidación física  




9.-Transferencia de la obra 
concluida al sector que 
corresponde. 
10.- Transferencia de la 




2.3 Población y muestra 
Población Censal.  
La población de estudio está conformada por 30 trabajadores del distrito de 
Tambillo, 2017.  
Muestreo 
No probabilístico. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez-confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas 
Se aplicó una encuesta a la muestra censal. 
2.4.2 Instrumento 
Para efectos de aplicar la encuesta  y realizar la medición de las variables 
se utilizó la escala sobre factores políticos, económicos, sociales en la 
Municipalidad Distrital de Tambillo 2017 y escala Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo 2017, se 
plantearon ítems o preguntas, con alternativas de respuesta múltiple 
(según la escala de Likerts).  
 
A.) Escala para medir factores Políticos, Económicos, Sociales.  
Está conformado por 12 preguntas de opción múltiple con escalamiento Likert, 
distribuida en tres dimensiones: Políticos, Económicos, Sociales.  
La confiabilidad se realizó aplicando el Coeficiente Alpha de Cronbach, donde 









B.) Escala para medir la Ejecución Proyectos de Inversión Pública.  
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Está constituida por 10preguntas de opción múltiple con escalamiento 
Likert, distribuida en Tres dimensiones: Ejecución del PIP, Liquidación del 
PIP, y Transferencia de los Proyectos de Inversión Pública.  
La confiabilidad se realizó aplicando el Coeficiente Alpha de Cronbach, 










2.4.3. Validación del instrumento 
El proceso de validación de los instrumentos se llevó a cabo mediante la 
validez de expertos, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión (Supo, 2015), de 
acuerdo con los especialistas en el tema, obteniéndose un promedio de 
0.718 (Anexo 2) 
2.5. Métodos de análisis e interpretación de datos 
En la presente investigación el procesamiento fue informático con la aplicación 
del Software IBM-SPSS versión 20,0 que permitió la elaboración de tablas 
numérica y porcentual. El Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman, al 95% 
de nivel de confianza, fue el estadígrafo de contraste de hipótesis debido a la 
naturaleza ordinal de las variables.  
2.6. Aspectos éticos. 
La presente investigación consideró los principios de autorización de la 
institución, confidencialidad de la información y consentimiento informado en la 







3.1 Resultados Descriptivos  
TABLA 1 
INCIDENCIA DEL FACTOR POLITICO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 2017. 
FACTOR POLITICO fi f% 
NULA 3 10,0 
ESCASA 16 53,3 
MODERADA 6 20,0 
SIGNIFICATIVA 5 16,7 
Total 30 100,0 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
La tabla N°1, nos permite observar que 53.3% (16) encuestados consideran 
escasa el factor político, de la misma manera observamos que 20% (6) 
encuestados sostienen que el factor político es moderada. El 16.7% (5) 
encuestados sostienen que el factor político es significativo y el 10% (3) 
encuestados indican que el factor político es nulo. 
 
TABLA 2 
INCIDENCIA DEL FACTOR ECONÓMICO EN LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 
2017. 
FACTOR ECONÓMICO fi f% 
NULA 3 10,0 
ESCASA 9 30,0 
MODERADA 16 53,3 
SIGNIFICATIVA 2 6,7 
Total 30 100,0 




La tabla N°2, nos permite observar que 53% (16) encuestados consideran 
moderada el factor económico, de la misma manera observamos que 30% (9) 
encuestados sostienen que el factor económico es escasa. El 10% (3) 
encuestados sostienen que el factor económico es nulo y el 6.7% (2) encuestados 
indican que el factor económico es significativo. 
 
TABLA 3 
INCIDENCIA DEL FACTOR SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 2017. 
FACTOR SOCIAL fi f% 
NULA 15 50,0 
ESCASA 13 43,3 
MODERADA 2 6,7 
Total 30 100,0 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
La tabla N°3, nos permite observar que 50% (15) encuestados consideran nula 
el factor social, de la misma manera observamos que 43.3% (13) encuestados 
sostienen que el factor social es escasa. El 6.7% (2) encuestados indican que el 
factor social es moderado. 
 
TABLA 4 
NIVEL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 2017. 
NIVEL DE EJECUCION DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PUBLICA 
fi f% 
DEFICIENTE 3 10,0 
MALA 15 50,0 
REGULAR 12 40,0 
Total 30 100,0 




La tabla N°4, nos permite observar que 50% (15) encuestados consideran mala 
la ejecución de proyectos de inversión pública, de la misma manera observamos 
que 40% (12) encuestados sostienen que la ejecución de proyectos de inversión 
pública es regular. El 10% (3) encuestados indican que la ejecución de proyectos 
de inversión pública es deficiente. 
 
3.2 Resultados Inferenciales 
TABLA 5 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
PUNTAJE_POLITICO ,901 30 ,009 
PUNTAJE_ECONOMICOS ,920 30 ,027 
PUNTAJE_SOCIAL ,932 30 ,055 
PUNTAJE_FACTORES ,961 30 ,331 
PUNTAJE_EJECUCION_PI
P 
,944 30 ,119 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
La Tabla N°5, nos permite observar que al menos en caso el p-valor es menor 
a 0.05, lo que significa que los datos no configuran una curva normal, es decir es 
una muestra no paramétrica y al ser la variable del tipo ordinal e igual a 30, 
corresponde utilizar el estadígrafo denominado Tau-b de Kendall. 
 
3.2.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 











INCIDENCIA DE LOS FACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES 
EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 2017. 
 
EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA TOTAL 





NULA 3 10,0% 3 10,0% 0 0% 6 20,0% 
ESCASA 0 0% 11 36,7% 7 23,3% 18 60,0% 
MODERA
DA 
0 0% 1 3,3% 5 16,7% 6 20,0% 
 TOTAL 3 10,0% 15 50,0% 12 40,0% 30 100,0% 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
rtau -b = 0,608; p < 0,05 
La Tabla N°5, nos muestra que 36.7% de los servidores públicos indican que la 
mala ejecución de los proyectos de inversión pública se ve escasamente afectado 
por los factores políticos, económicos, sociales. Mientras el 23.3% de los 
servidores públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión 
pública es regular porque se ve escasamente afectado por los factores políticos, 
económicos, sociales. El 16.7% de los servidores públicos consideran que la 
ejecución de los proyectos de inversión pública es regular porque se ve 
moderadamente afectado por los factores políticos, económicos, sociales. EL 10% 
de los servidores públicos consideran que la ejecución de los proyectos de 
inversión pública es mala cuando es nula la incidencia de los factores políticos, 
económicos, sociales. 
Por otro lado, el valor de Rho = 0.608, indica la existencia de una alta 
correlación directa entre las variables estudiadas. Además, al ser el p-valor 
(0.000) inferior al valor critico (0.05), asumimos que existe suficiente evidencia 
estadística para aceptar la hipótesis alterna y afirmar que existe relación alta 




3.2.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
TABLA 7 
INCIDENCIA DEL FACTOR POLÍTICO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 
2017. 
 
EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA TOTAL 
DEFICIENTE MALA REGULAR 
FACTORES 
POLITICOS 
NULA 1 3,3% 1 3,3% 1 3,3% 3 10,0% 
ESCASA 2 6,7% 8 26,7% 6 20,0% 16 53,3% 
MODERADA 0 0% 5 16,7% 1 3,3% 6 20,0% 
 SIGNIFICATIVA 0 0% 1 3,3% 4 13,3% 5 16,7% 
 TOTAL 3 10,0% 15 50,0% 12 40,0% 30 100,0% 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
rtau -b = 0,230; p > 0,05 
La Tabla N°6, nos muestra que 26.7% de los servidores públicos indican que la 
mala ejecución de los proyectos de inversión pública se ve escasamente afectado 
por el factor político. Mientras el 16.7% de los servidores públicos consideran que 
la ejecución de los proyectos de inversión pública es mala porque se ve 
moderadamente afectado por el factor político. El 13.3% de los servidores 
públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión pública es 
regular porque se ve significativamente afectado por el factor político. EL 3.3% de 
los servidores públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión 
pública es deficiente cuando es nula la incidencia por el factor político.  
Por otro lado, el valor de Rho = 0.230, indica la existencia de una baja 
correlación directa entre las variables estudiadas. Mientras,  el p-valor (0.169) 
al valor critico (0.05), asumimos que existe suficiente evidencia estadística para 
29 
 
aceptar la hipótesis nula y afirmar que no existe relación entre el Factor Político 
y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública. 
3.2.1.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
TABLA 8 
INCIDENCIA DEL FACTOR ECONOMICO EN LA EJECUCION DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TAMBILLO, 2017. 
 
EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA TOTAL 
DEFICIENTE MALA REGULAR 
FACTORES 
ECONÓMICOS 
NULA 3 10,0% 0 0% 0 0% 3 10,0% 
ESCASA 0 0% 9 30,0% 0 0% 9 30,0% 
MODERADA 0 0% 6 20,0% 10 33,3% 16 53,3% 
 SIGNIFICATIVA 0 0% 0 0% 2 6,7% 2 6,7% 
 TOTAL 3 10,0% 15 50,0% 12 40,0% 30 100,0% 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
rtau -b = 0,715; p < 0,05 
La Tabla N°7, nos muestra que 33.3% de los servidores públicos indican la 
ejecución de los proyectos de inversión pública regular y se ve moderadamente 
afectado por el factor económico. Mientras el 30% de los servidores públicos 
consideran que la ejecución de los proyectos de inversión pública es mala porque 
se ve escasamente afectado por el factor económico. El 20% de los servidores 
públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión pública es 
mala porque se ve moderadamente afectado por el factor económico. EL 10% de 
los servidores públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión 
pública es deficiente cuando es nula la incidencia del factor económico. 
Por otro lado, el valor de Rho = 0.715, indica la existencia de una alta 
correlación directa entre las variables estudiadas. Además, al ser el p-valor 
(0.000) inferior al valor critico (0.05), asumimos que existe suficiente evidencia 
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estadística para aceptar la hipótesis alterna y afirmar que existe relación alta 
entre el factor económico y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública. 
3.2.1.4 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
TABLA 9 
INCIDENCIA DEL FACTOR SOCIAL EN LA EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 
2017. 
 
EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA TOTAL 
DEFICIENTE MALA REGULAR 
FACTORES 
SOCIAL 
NULA 3 10,0% 9 30,0% 3 10,0% 15 50,0% 
ESCASA 0 0% 6 20,0% 7 23,3% 13 43,3% 
MODERADA 0 0% 0 0% 2 6,7% 2 6,7% 
 TOTAL 3 10,0% 15 50,0% 12 40,0% 30 100,0% 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
rtau -b = 0,469; p < 0,05 
La Tabla N°8, nos muestra que 30% de los servidores públicos indican que la 
mala ejecución de los proyectos de inversión pública no depende del factor social 
porque es nula la incidencia. Mientras el 23.3% de los servidores públicos 
consideran que la ejecución de los proyectos de inversión pública es regular 
porque se ve escasamente afectado por el factor social. El 20% de los servidores 
públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión pública es 
mala porque se ve escasamente afectado por el factor social. EL 10% de los 
servidores públicos consideran que la ejecución de los proyectos de inversión 
pública es deficiente cuando es nula la incidencia del factor social. 
Por otro lado, el valor de Rho = 0.469, indica la existencia de una moderada 
correlación directa entre las variables estudiadas. Además, al ser el p-valor 
(0.000) inferior al valor critico (0.05), asumimos que existe suficiente evidencia 
estadística para aceptar la hipótesis alterna y afirmar que existe relación 




Durante el proceso de ejecución de obras en el distrito de Tambillo, existen 
factores políticos, económicos y sociales que se relacionan e influyen de 
manera directa, alta, moderada y en algunos casos es nula su influencia. 
Asimismo, se puede tomar en cuenta una variedad de factores que inciden en 
la correcta y oportuna ejecución de obras, que no han sido materia de 
investigación en el estudio, como por ejemplo técnicos, tecnológicos, legales. 
 Por otra parte, el titular del pliego debe poner énfasis en el fortalecimiento de los 
recursos humanos de su entidad, tomando en cuenta la influencia de los 
factores analizados en el estudio para una mejor gestión y correcta ejecución 
de obras en bien de la población y del distrito. 
De este modo, los resultados obtenidos en la investigación nos permiten 
determinar lo siguiente:  
Si bien, los resultados del factor político indican la relación directa y baja con la 
ejecución de obras, se puede afirmar que ciertamente el factor político en 
algunos casos limita o dificulta la ejecución de los proyectos, el cual se 
sustenta en experiencias de proyectos en ejecución o finalizados. La coyuntura 
política en el Perú, es uno de los problemas actuales que viene afectando 
obras en ejecución, siendo a pesar que estas aportan más a la economía y 
bienestar de la población. Ante esto, urge cambiar el rumbo político para tener 
más obras fructíferas que permita el desarrollo económico desde el gobierno 
nacional hasta los gobiernos locales. 
Existe una gran variedad de circunstancias que pueden limitar o dificultar la 
ejecución de los proyectos, basados en las experiencias de proyectos en 
ejecución o finalizados, siendo de tipo estratégico, instrumental, organizacional 
y gerencial.  Báez y Col. (2003). 
Respecto al factor económico y la ejecución de obras existe una relación directa y 
alta. El factor económico tiene una gran influencia porque genera economía y 
desarrollo para la población en las zonas afectadas. Pues, gran parte de las 
municipalidades destinan el mayor porcentaje de sus recursos a gastos 
corrientes y un menor porcentaje a gastos de capital, esto se refleja en el 
número de obras que se priorizan y ejecutan en el distrito, a pesar de ser estas 
fuente de empleo para la población. Estas a su vez se articulan con el 
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cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y Plan 
Operativo Institucional. Cabe resaltar la importancia de la transparencia en la 
ejecución de obras a través de la rendición de cuenta a la población.   
Los principales problemas que constantemente se identifican como factores que 
influyen en la ejecución de proyectos es el inadecuado presupuesto de obra, 
modificaciones en presupuestos inicialmente aprobados, incorporando trabajos 
adicionales cuando la obra ya está en ejecución, incrementos en los plazos de 
ejecución por retrasos injustificados. Lozano, E. (2012)  
Finalmente el factor social tiene una relación directa y moderada con la ejecución 
de obras, este factor es muy importante porque mayor parte de la población 
depende de las obras que se ejecutan, desde una necesidad insatisfecha hasta 
una forma de ingreso económico para sus hogares por medio del empleo. Las 
obras de infraestructura siempre serán fuente de desarrollo en una población 
porque les permiten tener una mejor calidad de vida. 
En el trabajo: “¿Por qué fracasan los proyectos? Menciona la importancia de la 
evaluación ex ante en el ciclo de vida de los proyectos”, asimismo que la 
factibilidad social de un proyecto busca evaluar la correcta identificación de la 
población beneficiaria según los criterios de elegibilidad del programa o 
institución que promueve el proyecto. Además, pretende conocer el 
compromiso que los actores beneficiarios tienen para y con el proyecto. Implica 
plantearse acerca de los intereses comprometidos en el proyecto, por tanto, es 
necesario preguntarse: ¿Quiénes solicitan el proyecto?, ¿Qué motivación 
existe por parte de los beneficiarios, en cuanto a sus necesidades, ideas, 
iniciativas, etc., para ejecutar el proyecto? Este análisis sirve para evitar que el 
proyecto surja desde la institución o sea externo a la comunidad (“impuesto”); y 
también para asegurar que se contribuya a una búsqueda conjunta de las 
soluciones. Estos aspectos muchas veces no se consideran en un proyecto por 
lo cual afirmamos que la participación de los beneficiarios si sustenta la 
ejecución del proyecto. La cultura determina los factores que afectan al 
proyecto, los proyectos se desarrollan al interior de las organizaciones. En ello 
participan persona que presentan comportamientos influenciados por el estilo y 
las costumbres de dichas organizaciones. En tanto, los resultados y la dinámica 
del proyecto están constantemente afectados por la cultura organizacional, 
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dependiendo de ello asumirán posiciones contributivas, detractoras o 
imparciales sobre el proyecto o sus miembros. Del mismo modo, los aspectos 




























1. Existe una relación directa y alta entre los factores Políticos, económicos, 
sociales y la ejecución de los proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de Tambillo. (Rho = 0.608; p <0.05). (tabla N°6). 
Los tres factores (político, económico, social) tienen una relación directa y alta 
con la ejecución de los proyectos de inversión pública  lo cual puede ocasionar 
retraso en el inicio de la obra, paralización durante el proceso de  ejecución de 
la obra  y la no culminación en el tiempo programado. 
2. Existe una  relación directa y baja entre los factores políticos y la ejecución de 
los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo. 
(Rho =0.230; p > 0.05). (tabla N°7). 
En  la ejecución de proyectos de inversión pública el factor político no afecta 
en la culminación de la obra, la incidencia es mínimo durante la ejecución, no 
es un factor que pueda ocasionar la  paralización de la obra. 
3. Existe una  relación directa y alta entre los factores económicos y la ejecución 
de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo. 
(Rho = 0.715; p < 0.05). (tabla N°8). 
El factor económico tiene una relación directa y alta con la ejecución de la 
obra lo cual es un factor que puede  afectar en la culminación de la obra, 
ocasionando paralización de las obras y la no culminación en el tiempo 
programado. 
4. Existe una  relación directa y moderada entre los factores sociales y la 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo. (Rho = 0.469; p < 0.05). (tabla N°9). 
El factor social  tiene una relación directa y moderada con la ejecución de la 
obra lo cual es un factor que afecta moderadamente en la culminación de la 
obra pode ocasionar retraso en el inicio de la obra y paralización durante el 






A las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Tambillo: 
1. Mantener la baja  influencia política en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública, para lograr cambios en la forma de gobierno, logrando la 
culminación efectiva de los proyectos de inversión pública en los plazos 
establecidos y cumpliendo las metas establecidas en los estudios 
definitivos. 
Contratar  profesionales de acuerdo a su especialización de acuerdo a la 
tipología del proyecto de ejecución. 
2. Realizar la elaboración de los estudios de pre inversión los estudios 
definitivos, tienen que estar adecuadamente planteados y elaborados para 
garantizar el correcto dimensionamiento de las obras así como 
presupuesto y costos unitarios reales para no tener adicionales de 
presupuesto  durante la  ejecución de obras. 
3. Realizar una adecuada programación multianual de inversiones, 
seleccionando una lista de proyectos en base a las demandas y 
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ANEXO N° 01: Instrumentos 
 
ESCALAS DE MEDICION 
Cuestionario para evaluar los factores políticos, económicos, sociales y 
ejecución proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo 
2017. 
INDICADORES: 
1.1. La presente encuesta por razones éticas es confidencial y anónima. 
1.2. Marque la alternativa de su convicción, con un X con total sinceridad y 
objetividad. 
1.3. Perfil del encuestado, ser trabajador de la Municipalidad Distrital de Tambillo 
1.4. ESCALA DE VALORACION: 
Buen día, mi Nombre es Richard Rodríguez Lizana soy entrevistador, y vengo 
realizando un estudio sobre los factores políticos, económicos, sociales y la 
ejecución proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo 
2017; para lo cual solicito a usted cómo trabajador de dicha institución su opinión 
que es muy valiosa y la información que me brinde será tratada confidencial y 
anónimamente. 
Marque con un aspa (X) la alternativa que considere: 
1.- Profesión………………………       Edad……………………          Genero… 
















ESCALAS PARA EVALUAR LOS FACTORES POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES. 
 
A continuación se presentan una serie de enunciados a los cales usted deberá responder de acuerdo a su 
experiencia, sobre la importancia de los factores políticos, económicos, sociales, como dimensiones clave 
para la correcta ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Distrital de Tambillo 
2017, marcando con un aspa (X), de acuerdo a lo que considere adecuado.  
 
1= NULA      2= ESCASA      3= MODERADA       4= SIGNIFICATIVA        5= ABSOLUTA  
 
FACTORES POLITICOS,ECONOMICOS,SOCIALES 1 2 3 4 5 
 
             
 FACTORES POLITICOS. 
 1 2 3 4 5 
1.- 
La estabilidad de la política económica del Perú en qué nivel 
repercute el presupuesto asignado a la MDT.      
2.- 
El Compromiso de las autoridades  en la Ejecución de  los PIPs es 
      
3.- 
La responsabilidad y trasparencia fiscal en la MDT es. 
      
 
      
 
FACTORES ECONOMICOS 
 1 2 3 4 5 
4.- 
 
Los resultados de los objetivos estratégicos considerados en el PEI 
de la MDT es: 
      
5.- 
Si en el PIA y el PIM de la MDT refleja que los gastos corrientes 
son mayores a los gastos de Inversiones, cuál sería su apreciación 
en relación a la ejecución de los PIP. 
      
6.- 
En qué nivel se encuentra la ejecución de los PIP, en relación al 
POI, durante el presente año. 
      
7.- 
La asignación de recursos públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas al MDT, por fuente de financiamiento para la ejecución 
de los PIP es: 
      
8.- 
El informe de rendición de cuentas del titular de la Entidad, según 
los principios de transparencia y participación ciudadana, 
presunción de veracidad y buen gobierno es: 




 1 2 3 4 5 
9.- 
La Participación de los Beneficiarios en la Ejecución del PIP.es: 
      
10.- 
La coordinación de los responsables de la dirección de obra con 
los beneficiarios es:      
11.- Los organización  sociales influyen en la culminación de obras:      
12.- 
Las capacitaciones contribuyen en la sostenibilidad de las obras 















A continuación, se presentan una serie de enunciados a los cuales usted deberá responder de acuerdo a 
su experiencia, sobre la importancia de los indicadores claves para la correcta ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública  en la Municipalidad Distrital de Tambillo 2017, marcando con un aspa (X), de acuerdo a lo 
que considere adecuado. 
 
1= DEFICIENTE   2=MALA         3=REGULAR           4=BUENA            5=EXCELENTE 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION 1 2 3 4 5 
 
      
 
EJECUCION DEL PIP 1 2 3 4 5 
1.- 
Cómo evalúa usted los plazos establecidos en el expediente técnico 
con la realidad en la ejecución de la obra.      
2.- Como Califica El estudio del Expediente Técnico ,Si se encuentra de 
acuerdo  a las normativas del sector correspondiente      
3.- 
Como Califica la Directiva de Ejecución de la Municipalidad      
4.- 
Como Califica la Ejecución de la Obra por Administración Indirecta      
5.- 
Como Califica la Ejecución de la Obra por Administración directa      
6.- 
Cómo evalúa usted a la Coordinación del Sub Gerente de Obras con el 
Residente Y Supervisor.      
 
 
LIQUIDACION DEL PIP 1 2 3 4 5 
7.- Cómo califica usted a la MDT, en relación a las presentaciones de 
las liquidaciones físicas de los PIP.      
8.- Cómo califica usted a la MDT, en relación a las presentaciones de 
las liquidaciones financieras de los PIP.      
 
          
  
     
 TRANSFERENCIA DE LA OBRA  1 2 3 4 5 
9.- Cómo evalúa usted a la MDT, si cumple con realizar la 
transferencia de la OBRA a los sectores que corresponden      
10.- Cómo evalúa usted a la MDT, la forma de realizar la transferencia 

















































COEFICIENTE DE AIKEN 
PROMEDIO DE VALIDACION DE FICHA DE LOS INSTRUMENTOS 








Claridad 0.743 0.740 0.741 
Objetividad 0.736 0.720 0.728 
Actualidad 0.820 0.830 0.825 
Organización 0.833 0.817 0.825 
Suficiencia 0.703 0.823 0.674 
Intencionalidad 0.703 0.646 0.674 
Consistencia 0.883 0.826 0.854 
Coherencia 0.703 0.756 0.729 
Metodología 0.823 0.780 0.801 
Oportunidad 0.740 0.750 0.718 






ANEXO Nº 03: Matriz de consistencia. 
Título: Factores políticos, económicos, sociales y ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital 
de Tambillo, 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General General General 




(a) Políticos  
(b) Económicos  
(c) Sociales  
Variable 2: Ejecución de 
proyectos de inversión 
pública. 
Dimensiones: 
(a) Ejecución del PIP 
(b) Liquidación del PIP 

















I.- Escala sobre factores 
políticos, económicos, 
sociales. 








¿Cuál es la relación que 
existe entre los factores 
políticos, económico, sociales 
y la ejecución de proyectos 
de inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017? 
Determinar la relación entre 
los factores políticos, 
económico, sociales y la 
ejecución de proyectos de 
Inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
Los factores políticos, económico, 
sociales se relacionan 
significativamente con la ejecución 
de proyectos de inversión pública 
en la Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
 
Específicas Específicos Específicas. 
1.- ¿Cuál es la relación que 
existe entre los factores 
políticos y la ejecución de 
proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad 
Distrital de Tambillo, 2017? 
2.- ¿Cuál es la relación que 
existe entre los factores 
económicos y la ejecución de 
proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad 
Distrital de Tambillo, 2017? 
3.- ¿Cuál es la relación que 
existe entre los factores 
sociales y la ejecución de 
proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad 
Distrital de Tambillo, 2017? 
1.-Determinar la relación 
entre los factores políticos y 
la ejecución de proyectos de 
inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
2.-Determinar la relación 
entre los factores 
económicos y la ejecución de 
proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad 
Distrital de Tambillo, 2017. 
3.-Determinar la relación 
entre los factores sociales y 
la ejecución de proyectos de 
inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
1.-Los factores políticos se 
relacionan significativamente con 
la ejecución de proyectos de 
inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
2.-Los factores económicos se 
relacionan significativamente con 
la ejecución de proyectos de 
inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de 
Tambillo, 2017. 
3.-Los factores Sociales se 
relacionan significativamente con 
la ejecución de proyectos de 
inversión pública en la 




















ANEXO N° 06: Registro fotográfico 
 













Encuestado 3 en la Oficina de la Sub Gerencia de Estudios E 






Encuestado 4 en la Oficina de la Sub Gerencia de Estudios E 


































































ANEXO N° 07: Cálculos estadísticos 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
TABLA 1 




o gl Sig. 
PUNTAJE_POLITICO ,901 30 ,009 
PUNTAJE_ECONOMICOS ,920 30 ,027 
PUNTAJE_SOCIAL ,932 30 ,055 
PUNTAJE_FACTORES ,961 30 ,331 
PUNTAJE_EJECUCION_PI
P 
,944 30 ,119 
Nota: n=30, instrumento de medición. 
 
La Tabla N°1, nos permite observar que al menos en caso el p-valor es menor 
a 0.05, lo que significa que los datos no configuran una curva normal, es decir es 
una muestra no paramétrica y al ser la variable del tipo ordinal e igual a 30, 
corresponde utilizar el estadígrafo denominado Tau-b de Kendall. 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
















































Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Caso
s 





Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 

























































Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Caso
s 





Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
,818 10 
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